返修计划安排

- 10 月 24 日—11 月 3 日：完成新增实验和分析。
- 11 月 4 日—11 月 10 日：完成论文修改、回应信和提交。

实验安排

10 月 24 日—10 月 26 日：扩充样本
新增两个车机项目的完整测
对应：R1.8、R2.1、R2.2。

10 月 27 日—10 月 29 日：真值和核心对比实验
完成双人标注；重做公平消融，加入独立基线；
验证代表性选择的聚类质量与错误传播。
对应：R1.2、R1.3、R1.5、R1.9、R2.3、R2.5

10 月 30 日—11 月 2 日：稳定性和效率实验
完成重复运行、跨模型和 prompt 稳定性验证，以及端到端运行时间、Replay/GDB 成功率和规模扩展分析
对应：R1.4、R1.6、R1.7、R2.4

11 月 3 日：实验收尾
冻结实验数据、代码版本、表格和图件，确定论文最终可采用的结果与结论

论文安排

11 月 4 日—11 月 6 日：正文主体修改
重写威胁模型、论文范围、数据集与真值协议、基线、方法和结果部分
对应：R1.1、R1.2、R1.5、R1.8、R1.9、R2.1、R2.2、R2.3、R2.5

11 月 7 日—11 月 8 日：结果整合和全文润色
整合稳定性、运行效率和补充实验，完善讨论与限制，统一全文口径，完成格式和图件检查
对应：R1.3—R1.7、R1.9、R2.3、R2.4、R2.6。

11 月 9 日—11 月 10 日：回应信和提交
完成逐条回应，核对章节、表格和页码，进行最终提交检查
对应：R1.1—R1.9、R2.1—R2.6